

Quảng Trị, ngày 12 tháng 4 năm 2012

Kính gửi: Ban Chỉ đạo Chương trình  
MTQG xây dựng nông thôn mới Trung ương.

Thực hiện Công văn số 18/BCĐ-TW-VPĐP ngày 29/3/2012 của Ban  
Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Trung ương V/v Báo  
 cáo tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, Ban Chỉ đạo  
 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị báo cáo kết quả  
 như sau:

### I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐẾN 15/3/2012

#### 1. Kết quả đạt được theo nội dung:

1.1. Kết quả kiện toàn bộ máy triển khai chương trình theo Thông tư liên  
tịch số 26/TTLT

- Ban Chỉ đạo tỉnh:

UBND tỉnh đã kiện toàn Ban chỉ đạo của tỉnh theo hướng dẫn của Trung  
ương, thành phần gồm: Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban, 01 đ/c Phó Chủ  
tịch UBND làm Phó trưởng ban thường trực, đ/c Giám đốc Sở Nông nghiệp và  
PTNT làm Phó trưởng ban, và 24 thành viên là thủ trưởng các Sở, Ban, ngành  
và tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.

- Văn phòng điều phối:

Thành lập Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM  
tỉnh Quảng Trị, Văn phòng điều phối đặt tại Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh,  
thành phần gồm: Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT làm Chánh Văn phòng,  
đ/c Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn làm Phó Chánh văn phòng, 03  
cán bộ chuyên trách và 08 cán bộ kiêm nhiệm.

- Ban Chỉ đạo cấp huyện, tổ giúp việc cho BCĐ cấp huyện:

+ Ban Chỉ đạo cấp huyện: Đến nay, có 8/8 huyện, thị xã đã thành lập  
Ban Chỉ đạo cấp huyện (đạt 100%), thành phần gồm: Chủ tịch UBND huyện  
làm trưởng ban, 01 đ/c Phó Chủ tịch UBND làm Phó trưởng ban, thành viên là  
thủ trưởng các phòng, ban, tổ chức chính trị xã hội cấp huyện, tổng số thành  
viên ban chỉ đạo các huyện là 221 người.

+ Tổ giúp việc: Có 5/8 huyện, thị xã đã thành lập tổ giúp việc cho Ban  
chỉ đạo cấp huyện (gồm Vĩnh Linh, Hải Lăng, Cam Lộ, Triệu Phong, Gio  
Linh), Tổ trưởng tổ giúp việc là Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT các  
huyện, Trưởng phòng Kinh tế thị xã. Tổng số thành viên là 56 người.

- Ban Chỉ đạo cấp xã:

Theo Chỉ đạo của UBND tỉnh, các xã triển khai thành lập Ban Quản lý  
cấp xã, không thành lập Ban Chỉ đạo, những xã đã thành lập và giữ nguyên

hoặc kiện toàn thành Ban Quản lý cấp xã. Đến nay, toàn tỉnh chỉ có 8 xã của huyện Cam Lộ vẫn giữ nguyên hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp xã.

- Ban Quản lý cấp xã

+ Có 116/117 xã đã thành lập Ban Quản lý cấp xã (Chỉ có xã Húc, huyện Hướng Hóa chưa thành lập) với số lượng thành viên là 2.069 thành viên (trung bình có 17,8 người/Ban quản lý) cụ thể như sau:

+ Huyện Gio Linh: Có 19/19 xã đã thành lập với 242 người

+ Thị xã Quảng Trị: có 1/1 xã đã thành lập với 22 người

+ Huyện Hải Lăng: có 19/19 xã đã thành lập với 339 người

+ Huyện Triệu Phong: có 18/18 xã đã thành lập với 339 người

+ Huyện Cam Lộ: có 8/8 xã đã thành lập với 192 người

+ Huyện Đakrông: có 13/13 xã đã thành lập với 247 người

+ Huyện Hướng Hóa có 19/20 xã đã thành lập, với 369 người

- Huyện Vĩnh Linh có 19/19 xã đã thành lập với 319 người

- Ban Phát triển thôn/bản.

Có 113/117 xã đã thành lập Ban phát triển thôn (4 xã ở huyện Hướng Hóa chưa thành lập), trong đó có 817/ 856 thôn đã thành lập tổng số thành viên là 5.449 người, bình quân 6,6 người/ban phát triển.

+ Huyện Gio Linh có 19/19 xã đã thành lập, có 113/113 thôn đã thành lập với 638 người

+ Thị xã Quảng Trị có 01/01 xã đã thành lập, có 05/05 thôn đã thành lập với 48 người

+ Huyện Hải Lăng có 19/19 xã đã thành lập, có 96/96 thôn đã thành lập với 772 người

+ Huyện Triệu Phong có 18/18 xã đã thành lập, có 140/140 thôn đã thành lập với 1011 người

+ Huyện Cam Lộ, có 8/8 xã đã thành lập, 91/91 thôn đã thành lập, với 772 người

+ Huyện Đakrông có 13/13 xã đã thành lập, có 90/97 thôn đã thành lập (xã Ba Nang thiếu 4 thôn, A Vao Thiếu 3 thôn) với 267 người

+ Huyện Hướng Hóa có: 16/20 xã đã thành lập (thiếu 4 xã gồm: Hướng Phùng, Hướng Lập, Hướng Sơn, xã Húc, có 136/170 thôn đã thành lập với 967 người).

+ Huyện Vĩnh Linh: Có 19/19 xã đã thành lập, có 146/146 thôn đã thành lập với 974 người

1.2. Kết quả công tác tuyên truyền theo kế hoạch của BCĐ trung ương:

Năm 2011, Công tác tuyên truyền, vận động về chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã triển khai sâu rộng đến tận cơ sở và người dân nông thôn qua nhiều kênh thông tin đại chúng như: truyền thanh, truyền hình, báo chí, xây dựng Webside của tỉnh, hội nghị, phát tờ rơi, tài liệu đến tận thôn/bản, cụ thể như sau:

- Xây dựng chuyên mục “Xây dựng nông thôn mới“ trên hệ thống truyền

thông đại chúng: Phối hợp với Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh thực hiện tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, truyền hình. Kết quả: đã thực hiện 32 chuyên mục phát thanh, 16 chuyên mục truyền hình trên sóng phát thanh truyền hình của tỉnh.

- Phối hợp với Báo Quảng Trị xây dựng chuyên mục, tập san, đưa tin, các văn bản hướng dẫn thực hiện, chủ trương chính sách của tỉnh, các địa phương về xây dựng nông thôn mới. Kết quả đã xây dựng được 01 đặc san về xây dựng nông thôn mới, 40 số báo chuyên trang về xây dựng nông thôn mới và hàng trăm bài viết, đưa tin về hoạt động nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

- Phát triển Website điện tử <http://www.nongthonmoi.quangtri.gov.vn> và hệ thống cơ sở dữ liệu gửi nhận qua mạng phục vụ công tác điều hành, hoạt động của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

- Tổ chức hội nghị tuyên truyền cho các báo cáo viên cấp huyện, xã: kết quả đã tổ 05 hội nghị tuyên truyền cấp tỉnh, với 440 người tham gia; 08 Hội nghị tuyên truyền cấp huyện: với 680 người tham gia.

- Phối hợp với Sở Thông tin truyền thông tuyên truyền bằng tờ rơi, cấp phát sổ tay, cập nhật văn bản liên quan đến tận cấp thôn/bản: (3.900 sổ tay hướng dẫn xây dựng NTM, 3.600 sổ tay hướng dẫn quy hoạch, 25.000 tờ rơi các loại, 117 quyển tài liệu liên quan đến xây dựng nông thôn mới cho cấp xã và thôn/bản).

### 1.3 . Kết công tác lập đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã:

UBND tỉnh đã chỉ đạo tất cả các xã trên địa bàn tỉnh triển khai công tác xây dựng đề án nông thôn mới song song với công tác quy hoạch nông thôn mới, đảm bảo tiến độ các huyện phê duyệt đề án nông thôn mới cấp xã ngay sau khi quy hoạch cấp xã hoàn thành.

Đến nay, có 4 xã của huyện Cam Lộ đã hoàn thành đề án và đã được UBND huyện phê duyệt (Cam An, Cam Thủy, Cam Nghĩa, Cam Chính); Huyện Triệu Phong có 8 xã đã hoàn thiện đề án và đang trình UBND huyện phê duyệt gồm (Triệu Đông, Triệu Phước, Triệu Thuận, Triệu Thượng, Triệu Trạch, Triệu Thành, Triệu Hòa, Triệu Độ); các xã còn lại sẽ hoàn thành đề án nông thôn mới ngay sau khi quy hoạch nông thôn mới cấp xã được phê duyệt.

### 1.4. Kết quả công tác lập quy hoạch nông thôn mới

- Về phân bổ kinh phí quy hoạch.

Trên cơ sở nguồn kinh phí do Trung ương phân bổ, UBND tỉnh đã bố trí kinh phí quy hoạch cho 117 xã của tỉnh (100% số xã của tỉnh), bình quân 110 triệu đồng/xã.

- Về kết quả và tiến độ thực hiện:

+ Đến nay, có 02 xã đã hoàn thành quy hoạch nông thôn mới (xã Vĩnh Hiền, huyện Vĩnh Linh và xã Gio Phong, huyện Gio Linh do BQL Dự án Chia Sẻ tỉnh hỗ trợ kinh phí).

+ 07 xã thí điểm của tỉnh: Đã gần hoàn thành và đang chỉnh sửa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, dự kiến hoàn thành trong tháng 4 năm 2012.

+ 108 xã còn lại: Hiện nay, các địa phương đang tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn lập trung hoàn thành xây dựng quy hoạch chung, theo báo cáo

của UBND các huyện 108 xã còn lại (trong đó có các xã thí điểm của huyện) sẽ hoàn thành quy hoạch trong Quý II năm 2012.

### 1.5. Công tác tập huấn, đào tạo cán bộ

Năm 2011, UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao cho Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức và thực hiện kế hoạch tập huấn cho đội ngũ cán bộ tham gia chương trình các cấp, gồm:

+ 01 lớp cán bộ các cấp tham gia tập huấn ở Thừa Thiên Huế (Tiểu giáo viên): 17 người.

+ Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Trị đã phối hợp với Trường Trung học nông nghiệp và PTNT tỉnh, UBND các huyện, thị xã tổ chức 08 lớp tập huấn ở tất cả các huyện, thị xã trong tỉnh với 490 người tham gia, gồm Cán bộ huyện, xã: 51 người, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã: 127 người, cán bộ xã và thôn: 312 người.

- Sở Xây dựng tỉnh đã triển khai 02 lớp tập huấn, hướng dẫn công tác xây dựng nông thôn mới cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp và các đơn vị tư vấn, với số lượng là 200 người tham gia.

Các khóa tập huấn đã cung cấp kiến thức cơ bản về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, công tác lập quy hoạch nông thôn mới cấp xã, kỹ năng lập kế hoạch có sự tham gia, phương pháp lập đề án xây dựng NTM, phương pháp tuyên truyền và hướng dẫn cơ chế tài chính trong quá trình xây dựng nông thôn mới cấp xã...

### 1.6. Kết quả triển khai việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân:

Năm 2011, tỉnh Quảng Trị đã tập trung các nguồn vốn ưu tiên cho các xã thí điểm của tỉnh với nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất, ngành nghề nhằm mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân, từ đó nhân rộng mô hình.

Tổng kinh phí hỗ trợ: 404 triệu đồng, cho 06 mô hình khuyến nông, khuyến lâm, hỗ trợ phát triển sản xuất, cụ thể gồm:

- Hỗ trợ phát triển sản xuất từ kinh phí Chương trình nông thôn mới năm 2011: 284 triệu đồng cho 04 xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh; xã Gio Phong, huyện Gio Linh; xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng; xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong (mỗi xã 70 triệu đồng).

- Phân bón, lồng ghép từ Chương trình MTQG giảm nghèo: 120 triệu cho 02 xã Mò Ó, huyện Đakrông và xã Thuận huyện Hướng Hóa

### 1.7. Khối lượng công trình xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu:

#### a) Kế hoạch phân bổ

Tổng kinh phí thực hiện năm 2011 là: 10.400 triệu đồng tỉnh tập trung cho 8 xã thí điểm của tỉnh.

Trong đó

- Trung ương hỗ trợ là: 2.400 triệu đồng

- Ngân sách địa phương: 8.000 triệu đồng (01 xã 1.000 triệu đồng)

#### b) Kết quả thực hiện và giải ngân.

- Ngân sách Trung ương: 2.400 triệu đồng (8 xã, mỗi xã 300 triệu đồng)

+ Đường giao thông ở xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong: 300

triệu đồng

- + Cải tạo trụ sở UBND xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh: 300 triệu đồng
- + Cải tạo trụ sở UBND xã Gio Phong, huyện Gio Linh: 300 triệu đồng
- + Đường giao thông nông thôn xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng: 300 triệu đồng
- + Đường giao thông nội đồng xã Cam Thuỷ, huyện Cam Lộ: 300 triệu đồng
- + Đường liên thôn xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị: 300 triệu đồng
- + Đường giao thông, nhà sinh hoạt cộng đồng (lồng ghép với các nguồn vốn khác) xã Thuận, huyện Hướng Hóa: 300 triệu đồng
- + Đường giao thông nông thôn xã Mò Ó, huyện Đakrông: 300 triệu đồng

- Ngân sách của địa phương: 3.000 triệu đồng

Năm 2011, UBND tỉnh đã phân bổ từ ngân sách tự cân đối của các huyện cho các xã điểm của tỉnh. 8.000 triệu đồng (8 xã).

Kết quả năm 2011, chỉ có 03 huyện tự cân đối và đầu tư được cho các xã điểm của tỉnh (Gio Linh, Đakrông, Hướng Hóa) cụ thể gồm:

- + Xã Gio Phong, huyện Gio Linh: 1.000 triệu đồng  
(xây phòng học trường Tiểu học xã Gio Phong)
- + Xã Mò Ó, huyện Đakrông: 1.000 triệu đồng  
(Đường vào khu tái định cư thôn Phú Thành, xã Mò Ó)
- + Xã Thuận, huyện Hướng Hóa: 1.000 triệu đồng  
(Đường liên thôn bản 1 và 02 nhà sinh hoạt cộng đồng Bản 6 và thôn Thuận Hòa).

## **2. Về kết quả huy động nguồn lực năm 2011 và dự kiến huy động nguồn lực năm 2012.**

### **2.1. Kết quả huy động nguồn lực năm 2011.**

Kết quả giải ngân vốn và nguồn vốn đã thực hiện năm 2011 là: 200.62,21 triệu đồng

- a) Nguồn vốn Trung ương
- Kế hoạch phân bổ: 17.006:
  - + Quy hoạch nông thôn mới: 12.601 triệu đồng
  - + Tuyên truyền: 936 triệu đồng
  - + Tập huấn: 585 triệu đồng
  - + Hỗ trợ phát triển sản xuất: 284 triệu đồng
  - + Kinh phí Ban chỉ đạo các cấp VPDP: 200 triệu đồng
  - + Vốn đầu tư phát triển: 2.400 triệu đồng
- Kết quả giải ngân năm 2011: 16.896,61 triệu đồng, đạt 93,6% vốn giao.
  - + Quy hoạch nông thôn mới: 12.601 triệu đồng
  - + Tuyên truyền: 833,75 triệu đồng
  - + Tập huấn: 577,86 triệu đồng

- + Hỗ trợ phát triển sản xuất: 284 triệu đồng
- + Kinh phí Ban chỉ đạo các cấp VPĐP: 200 triệu đồng
- + Vốn đầu tư phát triển: 2.400 triệu đồng

b) Ngân sách tỉnh:

- Kế hoạch vốn Ngân sách địa phương phân bổ: 8165,6 triệu đồng
  - + Cơ sở hạ tầng: 8.000 triệu đồng
  - + Hỗ trợ phát triển sản xuất: 120 triệu đồng
  - + Hỗ trợ hoạt động BCĐ, VPĐP tỉnh: 45,6 triệu đồng
- Kết quả giải ngân năm 2011: 3.165,6 triệu đồng đạt 34,5%
  - + Cơ sở hạ tầng: 3.000 triệu đồng
  - + Hỗ trợ phát triển sản xuất: 120 triệu đồng
  - + Hỗ trợ hoạt động BCĐ, VPĐP tỉnh: 45,6 triệu đồng

2.2. Kế hoạch huy động nguồn lực năm 2012.

Tổng dự toán ngân sách Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2012 là: 184.591 triệu đồng

- Nguồn vốn do cộng đồng nhân dân đóng góp: 65.450 triệu đồng
- Nguồn vốn do Nhà nước hỗ trợ: 119.141 triệu đồng

a) Hoàn thiện công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới: 15.470 triệu đồng

Kinh phí đề nghị Trung ương phân bổ để hoàn thiện 115 xã nông thôn mới của tỉnh

Nguồn kinh phí: Đề nghị Trung ương hỗ trợ

b) Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu cho các xã;

Dự toán ngân sách xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu năm 2012: 160.000 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ: 96.000 triệu đồng (60%)
- Nguồn vốn nhân dân đóng góp và nguồn khác: 64.000 triệu đồng (40%)

c) Tổ chức tuyên truyền, triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn với xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới: 1.836 triệu đồng

d) Công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ xây dựng nông thôn mới: 1.500 triệu đồng

- Tập huấn cho cấp huyện, xã: 07 lớp x 60 triệu đồng/lớp = 420 triệu đồng
- Tập huấn cho cấp thôn/bản: 18 lớp x 60 triệu đồng/lớp = 1.080 triệu đồng.

d) Hỗ trợ triển khai các hoạt động phát triển sản xuất: 2.900 triệu đồng

- Nguồn kinh phí do nhà nước hỗ trợ: 1.450 triệu đồng

- Nguồn kinh phí do hộ đóng góp: 1.450 triệu đồng

- d) Dự án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn: 2.100 triệu đồng
- e) Kinh phí quản lý: 1.170 triệu đồng

## II. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CHÍNH

### 1. Về bộ máy tổ chức:

- Cán bộ Chuyên trách, kiêm nhiệm của Văn phòng điều phối là cán bộ của Chi cục Phát triển nông thôn vừa thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành đồng thời thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Văn phòng điều phối nên khối lượng công việc đảm nhiệm tương đối lớn, trong khi số lượng cán bộ biên chế còn hạn chế; Trung ương hiện chưa có cơ chế, quy định hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ của Văn phòng điều phối vì vậy địa phương chưa có cơ sở thực hiện.

- Kinh phí hoạt động của các đơn vị quản lý cấp tỉnh còn hạn chế, đặc biệt là Văn phòng điều phối tỉnh như trang thiết bị, văn phòng làm việc...

- Thiếu cán bộ chuyên trách đối với cấp huyện, thị xã vì vậy rất khó khăn trong công tác chỉ đạo, báo cáo, triển khai thực hiện đối với cấp cơ sở, kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc của các địa phương còn hạn hẹp nên khó khăn trong việc tiếp cận, chỉ đạo cơ sở.

- Ban chỉ đạo tỉnh, huyện đã được thành lập, tuy nhiên sự phối hợp hoạt động vẫn chưa đều tay, mặc dù đã có quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ rõ ràng, tuy nhiên trong thời gian qua chỉ có một số ngành và tổ chức đoàn thể thực sự vào cuộc như Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Văn hóa, Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Mặt trận TQVN, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên CSHCM .. Vì vậy, đề nghị Trung ương có hướng dẫn cụ thể việc triển khai các nội dung của Chương trình MTQG xây dựng NTM đối với các đơn vị liên quan.

- Ban quản lý cấp xã, ban Phát triển thôn bản cơ bản đã được thành lập theo hướng dẫn, tuy nhiên hiện nay hoạt động của hệ thống này còn hạn chế, chủ yếu mới thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, tổ chức lấy ý kiến người dân về quy hoạch và đề án nông thôn mới cấp xã.

### 2. Về công tác quy hoạch

- Tiến độ quy hoạch nông thôn mới cấp xã chậm hơn so với kế hoạch của Trung ương cũng như của tỉnh, nguyên nhân chủ yếu là:

+ Các đơn vị tư vấn hầu hết chưa có kinh nghiệm, thiếu thông tin trong việc xây dựng quy hoạch nông thôn mới, một số đơn vị năng lực còn hạn chế, đặc biệt trong việc bám sát cơ sở thu thập ý kiến người dân và điều chỉnh với nhu cầu thực tế, nhiều đơn vị tư vấn phải điều chỉnh đồ án và tổ chức lấy ý kiến người dân nhiều lần.

+ Một số địa phương đã triển khai thực hiện và gần hoàn thiện, tuy nhiên phải điều chỉnh lại cho phù hợp với Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD- BNPTNT-BTN&MT ngày 28/10/2011 V/v Quy định việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới, vì vậy tiến độ chậm hơn so với kế hoạch, đặc biệt là các xã thí điểm của tỉnh, huyện.

+ Năng lực quản lý, thực hiện xây dựng quy hoạch của UBND cấp xã

còn hạn chế, thiếu đôn đốc, kiểm tra các đơn vị tư vấn hoàn thành quy hoạch theo kế hoạch của UBND tỉnh, huyện.

+ Công tác hướng dẫn cho UBND các xã triển khai quy hoạch nông thôn mới cấp xã của các cấp, ngành còn chậm và chưa đầy đủ ảnh hưởng đến tiến độ chung của các địa phương.

### 3. Về cơ chế, chính sách

- Nguồn lực thực tế đầu tư hỗ trợ cho Chương trình còn hạn chế, trong đó nguồn lực do Ngân sách chủ yếu là của Trung ương mới hỗ trợ một số nội dung như quy hoạch, tập huấn, tuyên truyền, xây dựng hạng mục thiết yếu cho một số xã điểm; trong khi nhu cầu của các địa phương cho Chương trình (gồm 11 nội dung theo Quyết định số 800/TTg) là rất lớn, đặc biệt là các xã thí điểm của tỉnh, huyện nhằm đảm bảo đến năm 2015 đạt chuẩn nông thôn mới là rất khó khăn.

- Thiếu các hướng dẫn cụ thể về cơ chế huy động nguồn lực theo tỷ lệ Trung ương đã quy định để các địa phương chủ động trong việc xây dựng đề án, đặc biệt là các công trình theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, cơ chế huy động vốn từ doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Việc lồng ghép các chương trình, dự án cho xây dựng nông thôn mới chưa thực sự rõ ràng, chủ yếu mới thực hiện được các nguồn vốn do Nhà nước hỗ trợ.

### 4. Về tiêu chí nông thôn mới.

- Khó khăn trong công tác điều tra, đánh giá hiện trạng theo 19 tiêu chí là hiện nay chỉ có một số Bộ, ngành Trung ương có văn bản hướng dẫn tiêu chí liên quan, một số văn bản hướng dẫn tương đối phức tạp nên cấp xã khó áp tiêu chí theo đúng chuẩn của các Bộ, ngành, dẫn đến tình trạng áp tiêu chí theo cảm tính.

- Một số tiêu chí chưa hợp lý và đề nghị sửa đổi như: Thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, cơ cấu lao động trong nông lâm ngư nghiệp, chợ nông thôn, bưu điện, hình thức tổ chức sản xuất.

+ Tiêu chí chợ nông thôn: một số địa phương không có nhu cầu về chợ, hoặc sử dụng chợ ở xã, thị trấn lân cận vì vậy tiêu chí này cần đánh giá theo số lượng dân cư và nhu cầu thực tế của xã.

+ Tiêu chí bưu điện: bưu điện xã hiện nay hoạt động phục vụ người dân chưa hiệu quả, internet hầu hết đã được kết nối đến tận thôn/bản (chỉ còn một số xã miền núi vùng sâu, vùng xa), vì vậy, cần sửa đổi, bổ sung tiêu chí này và thêm tiêu chí hệ thống truyền thanh cấp xã (về cơ sở vật chất và tính hoạt động).

+ Tiêu chí thu nhập: Hiện nay tỉnh Quảng Trị chưa có xã nào đạt chuẩn về tiêu chí này, đối với các xã miền núi càng khó khăn hơn, đây là tiêu chí biến động vì vậy đề nghị quy định ở một mức cố định và phù hợp và đảm bảo tính khả thi.

+ Tiêu chí cơ cấu lao động: các xã nông thôn tỉnh Quảng Trị chủ yếu là thuần nông, tỷ lệ lao động trong nông nghiệp bình quân chiếm khoảng 80%, việc phấn đấu đạt dưới 35% theo quy định là rất khó.

+ Tiêu chí hộ nghèo: tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh năm 2011 là 19,7%, nhiều xã có tỷ lệ hộ nghèo rất cao đặc biệt là khu vực miền núi, mỗi năm tinh phấn

đầu giảm từ 3-4%, vì vậy mục tiêu đạt dưới 5% theo quy định là rất khó.

+ Tiêu chí các hình thức tổ chức sản xuất: đối với vùng đồng bằng thì tiêu chí này thực hiện tương đối thuận lợi, riêng miền núi hầu hết không có hợp tác xã hoặc tổ hợp tác, việc thành lập mới rất khó khăn, vì vậy cần nghiên cứu sửa đổi bổ sung cho phù hợp, đề xuất sửa đổi theo hình thức đối với khu vực miền núi có ít nhất 01 câu lạc bộ khuyến nông hoạt động có hiệu quả.

- Ngoài ra, đề nghị phân loại tiêu chí theo từng vùng miền như vùng đồng bằng, miền núi để đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện; trong quá trình tính chuẩn nông thôn mới theo 19 tiêu chí, một số địa phương có thể không cần áp một số tiêu chí vì địa phương không có nhu cầu như: chợ nông thôn, thủy lợi (ở một số xã bãi ngang)....

### **III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2012**

- Chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2015: Thực hiện chủ trương của Trung ương, tỉnh Quảng Trị phấn đấu đến năm 2015, toàn tỉnh có 20%, số xã đạt chuẩn nông thôn mới (24 xã của tỉnh); trong đó ưu tiên nguồn lực cho 8 xã thí điểm của tỉnh và các xã thí điểm của huyện.

- Biện pháp để hoàn thành chỉ tiêu trong năm 2012:

+ Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2012-2020.

+ Đôn đốc các huyện, xã hoàn thành công tác quy hoạch cấp xã trong Quý II theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh. Rà soát, cân đối bố trí đủ nguồn vốn đề nghị Trung ương phân bổ cho các xã.

+ Hướng dẫn, đôn đốc các xã xây dựng đề án nông thôn mới cấp xã và tổ chức thực hiện các hạng mục ưu tiên của Chương trình theo đề án đã được phê duyệt.

+ Tiếp tục chỉ đạo các huyện xây dựng đề án nông thôn mới cấp huyện làm cơ sở xây dựng đề án của tỉnh; từ đó xây dựng cơ chế, chính sách cụ thể cho chương trình của tỉnh.

+ Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền đến tận cơ sở trên các phương tiện truyền thông đại chúng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, các địa phương tổ chức phát động và thực hiện phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới”.

+ Xây dựng cơ chế, chính sách của tỉnh trong việc huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới đến năm 2020.

+ Thực hiện công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, điều hành cho cán bộ làm công tác nông thôn mới các cấp.

+ Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, điều hành tác nghiệp của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị qua Internet.

+ Rà soát lại tình hình chọn xã điểm của huyện đảm bảo kế hoạch của tỉnh đến năm 2015 có 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

+ Rà soát và kiện toàn Ban quản lý cấp xã, tiếp tục đôn đốc thành lập Ban phát triển thôn/bản đối những địa phương chưa thành lập.

+ Tập trung nguồn lực đầu tư, hỗ trợ cho các xã thí điểm của tỉnh và huyện đảm bảo đến năm 2015 tỉnh có 20% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

+ Kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện chương trình đảm bảo kế hoạch đề ra.

#### **IV. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ**

- Đề nghị Văn phòng điều phối Trung ương xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu chương trình từ Trung ương đến xã, thôn/bản, nhằm thuận lợi trong công tác thông tin, tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện của từng địa phương.

- Quy định cụ thể mức phụ cấp cho cán bộ Văn phòng điều phối tỉnh, quy định số lượng cán bộ chuyên trách cấp huyện, xã; kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp.

- Năm 2012, đề nghị Trung ương tiếp tục tập huấn cho đội ngũ tiêu giáo viên cấp tỉnh, báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp tỉnh nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân trong xây dựng nông thôn mới; biên soạn tài liệu tập huấn chuẩn cung cấp cho các địa phương thực hiện.

- Ưu tiên, bố trí các nguồn kinh phí do nhà nước hỗ trợ 100% để thực hiện Chương trình theo Quyết định 800/Ttg của Thủ tướng chính phủ.

- Hướng dẫn và ban hành các cơ chế, chính sách cụ thể trong công tác huy động nguồn lực tại chỗ để các địa phương có cơ sở và thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Văn phòng Điều phối TW;
- Trưởng BCĐ CT MTQG XDNTM tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Văn phòng điều phối;
- Lưu: VT, NN.

**KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**PHÓ CHỦ TỊCH UBND  
Nguyễn Quân Chính**