

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 117 /TB-UBND

Quảng Trị, ngày 15 tháng 8 năm 2014

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính
tại Hội nghị Sơ kết tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG
xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ
các tháng còn lại năm 2014.**

Ngày 5 tháng 8 năm 2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Nguyễn Quân Chính chủ trì Hội nghị tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2014. Tham dự cuộc họp gồm có thành viên BCD Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh (BCĐ nông thôn mới tỉnh); đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo, cán bộ chuyên trách Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Trưởng, Phó Ban Chỉ đạo huyện, thị xã và cán bộ chuyên trách nông thôn mới huyện. Sau khi nghe Thường trực BCD tỉnh báo cáo sơ kết 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2014; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh Nguyễn Quân Chính kết luận như sau:

I. Về kết quả thực hiện Chương trình 7 tháng đầu năm 2014:

Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp, mặt trận, đoàn thể, các sở, ban ngành đã tập trung chỉ đạo quyết liệt về chương trình xây dựng nông thôn mới nên đã đạt được một số kết quả nhất định:

- Hệ thống chủ trương, cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới đang được gấp rút hoàn thiện và cụ thể hóa; Các BCD, ban quản lý nông thôn mới cấp cơ sở tiếp tục được kiện toàn về tổ chức; hệ thống kế hoạch và văn bản hướng dẫn cấp tỉnh ban hành kịp thời; nhận thức về nông thôn mới của cán bộ và nhân dân được nâng lên; hoạt động xây dựng nông thôn mới ở các cộng đồng dân cư đang từng bước đi vào cụ thể và có hiệu quả.

- Công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh; hình thức, nội dung tuyên truyền được đổi mới theo hướng đi vào chiều sâu và phù hợp hơn với nông dân.

- Phong trào Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới đã được phát động sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân được tinh thần đoàn kết, tích cực thi đua phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới nhân dân tiếp tục đồng tình và hưởng ứng, đặc biệt là việc hiến đất, tự nguyện giải phóng mặt bằng, đóng góp công sức xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn.

- Hiện trạng nông thôn mới có chuyển biến tích cực, tổng số tiêu chí tăng so với năm 2013 là 84 tiêu chí. Số xã trên 15 tiêu chí có 6 xã, có 3 xã đạt 17 tiêu chí và phấn đấu hoàn thiện 19 tiêu chí vào cuối năm là xã Vĩnh Kim, Vĩnh Thủy, Vĩnh Hiền (huyện Vĩnh Linh).

- Văn hoá xã hội có sự chuyển biến tích cực, môi trường nông thôn ngày càng được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn cơ bản được giữ vững. Xây dựng nông thôn mới đang từng bước góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, cải thiện và nâng cao cả đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm 2014 vẫn còn bộc lộ một số hạn chế:

- Một số sở, ban, ngành, thành viên BCD tỉnh, huyện chưa thực sự phát huy hết trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, nhất là theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn các địa bàn được phân công phụ trách. Công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện ở cơ sở chưa được quan tâm đúng mức;

- Phong trào Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới đã được phát động rộng khắp ở tất cả các địa phương. Tuy nhiên, các hoạt động hưởng ứng phong trào chưa được thường xuyên, liên tục, duy trì đều đặn ở khắp các địa phương trên toàn tỉnh.

- Các địa phương chậm triển khai trong việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Nhiều cách làm hay, sáng tạo ở địa phương chưa được tổ chức tổng kết đánh giá và có cơ chế hỗ trợ nhân rộng. Hầu hết các mô hình phát triển sản xuất còn mang tính nhỏ lẻ, quy mô nhỏ, chưa gắn chặt với định hướng phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung và có liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

- Tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn từ nguồn vốn TPCP rất chậm; tỷ lệ giải ngân 6 tháng đầu năm đạt thấp (1,42%). Việc chọn danh mục đầu tư cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn TPCP của một số địa phương chưa bám sát chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh, một số địa phương còn phân bổ cho các danh mục công trình nhỏ lẻ, chưa thực sự cấp thiết cho sản xuất và dân sinh (như tường rào, nhà hiệu bộ....)

- Một số địa phương chưa áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù trong xây dựng nông thôn mới. Việc giao cho cộng đồng người dân tổ chức xây dựng các công trình theo quy định chưa được các địa phương chú trọng chỉ đạo triển khai thực hiện. Thực trạng thuê doanh nghiệp để thực hiện công trình vẫn còn diễn ra ở một số địa phương. UBND các huyện chậm ban hành danh mục cơ chế đầu tư đặc thù làm căn cứ cho các địa phương triển khai thực hiện.

- Hiện trạng tiêu chí có tăng so với năm 2013 nhưng tăng chậm, còn 14 xã đạt dưới 5 tiêu chí; các ngành, địa phương chưa có giải pháp cụ thể về hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản xuất, đầu tư xây dựng có cơ sở hạ tầng nông thôn để thúc đẩy các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

- Công tác báo cáo, thống kê định kỳ chưa được các thành viên BCD tỉnh và BCD các huyện quan tâm, cụ thể: tiến độ báo cáo của một số sở, ngành và địa phương thường xuyên chậm trễ và chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu của BCD tỉnh và BCD Trung ương;

II. Nhiệm vụ, giải pháp các tháng còn lại cuối năm 2014:

Mục tiêu đến cuối năm 2014, toàn tỉnh có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và không còn xã nào dưới 5 tiêu chí, do đó nhiệm vụ đặt ra cho các tháng còn lại năm 2014 rất nặng nề. UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Trưởng BCD nông thôn mới các cấp, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới các xã cần có biện pháp cụ thể khắc phục những hạn chế, tồn tại 7 tháng đầu năm; có giải pháp chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả những tháng còn lại, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng một cách thường xuyên, rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo nhằm cung cấp đầy đủ thông tin giúp toàn thể nhân dân nhận thức đầy đủ về chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước trong xây dựng nông thôn mới. Duy trì đều đặn phong trào của Mặt trận và các hội, đoàn thể tạo tinh thần đoàn kết, phấn khởi tham gia xây dựng nông thôn mới.

2. Thành viên BCD tỉnh, huyện, thị xã căn cứ nhiệm vụ và địa bàn được phân công tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại các địa phương, kịp thời tháo gỡ, xử lý vướng mắc, hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đặc biệt, cần quan tâm kiểm tra các địa phương đạt dưới 5 tiêu chí để có chính sách hỗ trợ các xã này đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu đến cuối năm 2014 không còn xã nào dưới 5 tiêu chí. Kết quả kiểm tra của các thành viên BCD tỉnh báo cáo về BCD tỉnh (Qua Văn phòng điều phối nông thôn mới) trước 30/11/2014.

3. Tiếp tục lồng ghép các nguồn vốn đầu tư từ các chương trình, dự án; tích cực huy động tốt hơn các nguồn lực xây dựng nông thôn mới; các nguồn vốn khác gồm vốn tín dụng, doanh nghiệp và vốn góp của nhân dân để xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình thực hiện, tuyệt đối không được yêu cầu dân đóng góp bắt buộc. Việc huy động đóng góp phải phải trên cơ sở khả năng đóng góp tự nguyện của dân tại từng địa bàn, trong mọi trường hợp không được huy động quá sức dân.

4. UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư và tiến độ giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2014 gồm: tuyên truyền, đào tạo, tập huấn; vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, vốn đầu tư cơ sở hạ tầng. Nếu địa phương nào chậm triển khai thực hiện, không đảm bảo tiến độ giải ngân theo quy định thì điều chuyển cho địa phương khác.

Rà soát, thống nhất danh mục các dự án đầu tư bằng nguồn vốn TPCP giai đoạn 2015-2016 đã được UBND tỉnh thông báo tại Văn bản số 50/TB-UBND ngày 20/4/2014, trong đó chú trọng ưu tiên các công trình thật sự cấp thiết phục vụ sản xuất và dân sinh (Theo thông báo số 222/TB-VPCP ngày 3/6/2014 của Văn phòng Chính phủ và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 15/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ. UBND các huyện, thị xã tổng hợp danh mục gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn trước 30/10/2014 để có cơ sở phân bổ vốn thực hiện giai đoạn 2015-2016.

5. Đẩy nhanh việc áp dụng cơ chế đặc thù trong xây dựng nông thôn mới theo quy định tại Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 03/2013/TT-BKHĐT ngày 7/8/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Yêu cầu các Sở bám sát nhiệm vụ được giao tại Công văn số 2566/UBND-NN ngày 01/8/2014 của UBND tỉnh sớm triển khai lập thiết kế mẫu, dự toán mẫu phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của vùng nông thôn trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai áp dụng trong năm 2015.

- UBND các huyện, thị xã khẩn trương phê duyệt danh mục công trình đầu tư theo cơ chế đặc thù trên địa bàn; chỉ đạo các địa phương giao cho cộng đồng cư dân tự thực hiện.

6. Về hỗ trợ các xã phấn đấu và đăng ký đạt chuẩn giai đoạn 2014-2015: Năm 2014, có 3 xã đăng ký hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới là Vĩnh Kim, Vĩnh Thủy, Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh. Để tạo điều kiện cho các xã trên về đích theo đúng lộ trình, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

a) Sở Nông nghiệp và PTNT: Phối hợp với BCD xây dựng nông thôn mới huyện Vĩnh Linh chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh các hoạt động phát triển sản xuất, ổn định và nâng cao thu nhập, giúp các xã duy trì bền vững các tiêu chí đã đạt được. Chủ trì, liên hệ, kêu gọi các nhà tài trợ để cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Thạch thực hiện hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch hỗ trợ của Chủ tịch nước.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp Văn phòng Điều phối nông thôn mới, Sở Tài chính đề xuất phương án hỗ trợ đầu tư, ứng trước các nguồn vốn kế hoạch giúp các xã Vĩnh Kim, Vĩnh Thủy, Vĩnh Thạch hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2014, trình UBND tỉnh xem xét trước 30/8/2014.

c) Sở Xây dựng: Thực hiện thẩm tra nhanh hồ sơ xây dựng cơ bản cho các xã; đồng thời có cơ chế phân cấp trong thẩm tra hồ sơ các công trình xây dựng cho các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các xã triển khai hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn.

d) Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định tạm thời về trình tự, thủ tục xét và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2014.

e) UBND, BCĐ huyện Vĩnh Linh: Chỉ đạo 3 xã đăng ký đạt chuẩn rà soát hiện trạng các tiêu chí, báo cáo nhu cầu đầu tư hoàn thiện các tiêu chí còn lại. Nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách của địa phương, tập trung ưu tiên bố trí nguồn lực cho 3 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2014 và đề xuất BCĐ tỉnh, UBND tỉnh cơ chế hỗ trợ các xã nói trên trước 20/8/2014.

7. Chỉ đạo hỗ trợ các xã đạt chuẩn vào năm 2015: Các địa phương tổ chức rà soát hiện trạng nông thôn mới các xã, đăng ký ít nhất 01- 2 xã đạt chuẩn vào năm 2015 (ngoài 7 xã được Koica hỗ trợ xây dựng nông thôn mới). Giao Văn phòng điều phối nông thôn mới hướng dẫn, đôn đốc các địa phương hoàn thành việc đăng ký xã đạt chuẩn trước 30/11/2014, để tổng hợp báo cáo BCĐ tỉnh.

Trên đây là ý kiến kết luận của của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Nguyễn Quân Chính, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;
- TVTU, TT/HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, PVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NN.

**TL. CHỦ TỊCH
Q. CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Anh Tuấn