

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ**

Số: 4319 /UBND-NN

V/v: Đẩy nhanh thực hiện và giải
ngân nguồn vốn Chương trình

BCĐ CÁC CHƯƠNG TRÌNH NÔNG
TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2016-2020

MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI LUNG NTM NĂM 2019

- VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI

ĐẾN Số:

Ngày:/...../20...

Chuyển:

Lưu hồ sơ số:

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Trị, ngày 20 tháng 9 năm 2019

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh,
- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã.

Năm 2019, UBND đã phân bổ 196.200 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới để các đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới (tại Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 7/3/2019 và Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh).

Đến nay, theo báo cáo tổng hợp của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn của nhiều đơn vị, địa phương còn thấp, có địa phương chưa giải ngân (thị xã Quảng Trị). Để công tác giải ngân các nguồn vốn thực hiện Chương trình đảm bảo đúng tiến độ quy định; UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. UBND các huyện, thị xã

- Chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã và các Phòng, ban của huyện được bố trí vốn kế hoạch năm 2019 đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu và làm thủ tục thanh toán với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng, đặc biệt là đối với các dự án mới được UBND tỉnh quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn;

- Chỉ đạo các phòng, ban liên quan cử cán bộ chuyên môn trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện nhằm đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn đã bố trí theo đúng thời gian quy định;

- Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại các địa phương. Đối với các địa phương hiện nay có tỷ lệ giải ngân đạt 0%, nếu nhận thấy không thực hiện được thì cần kịp thời đề nghị điều chuyển qua địa phương khác, không để chậm tiến độ làm ảnh hưởng đến tình hình chung của tỉnh;

- Đối với nguồn vốn kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2019: Khẩn trương chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân hoàn thành trong năm 2019.

2. Đối với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh được giao làm chủ đầu tư các dự án từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 khẩn trương hoàn thành hồ sơ thủ tục để thực hiện các dự án, đảm bảo giải ngân trước 31/12/2019;

Đối với các dự án còn khó khăn, vướng mắc chưa thực hiện được thì phải có biện pháp xử lý kịp thời, nếu không thực hiện được phải đề nghị điều chỉnh để đảm bảo tiến độ giải ngân.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện của các đơn vị, địa phương, kịp thời báo cáo và đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết theo hướng sau:

- Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển dự kiến đến thời điểm 31/12/2019 chưa giải ngân hoặc giải ngân dưới 50% thì sẽ điều chuyển, bổ sung cho các địa phương khác có khối lượng hoàn thành nhưng thiếu vốn trước ngày 15/11/2019 và xem xét cắt giảm hoặc không bố trí nguồn vốn kế hoạch năm 2020;

- Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn sự nghiệp nếu đơn vị, địa phương nào không giải ngân hết trước thời điểm 31/12/2019 để Trung ương thu hồi vốn thì kiên quyết không xem xét bố trí kế hoạch vốn năm 2020;

- Nếu đơn vị, địa phương nào để xảy ra tình trạng giải ngân chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của tỉnh, người đứng đầu đơn vị, địa phương đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT.Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh: Hà Sỹ Đồng;
- Lưu: VΓ, NN.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Chính