

Số: 885/BC-BCĐNTM

Quảng Trị, ngày 30 tháng 8 năm 2013

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của xã Vĩnh Thạch đến 28/8/2013

#### I. Tình hình thực hiện Chương trình 8 tháng đầu năm:

##### 1. Công tác chỉ đạo điều hành:

UBND tỉnh đã có Công văn số 3781/UBND-NN ngày 4/12/2012 V/v giao nhiệm vụ hỗ trợ xã Vĩnh Thạch, trong đó giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng điều phối NTM tỉnh và UBND huyện Vĩnh Linh hỗ trợ xã Vĩnh Thạch xây dựng nông thôn mới, đồng thời có Quyết định bổ sung xã Vĩnh Thạch vào danh sách xã thí điểm nông thôn mới của tỉnh.

Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng điều phối, Chi cục Phát triển nông thôn đã cử 4 đoàn công tác trực tiếp về xã Vĩnh Thạch hỗ trợ xã hoàn thành kế hoạch chi tiết xây dựng NTM đến năm 2015 trình Văn phòng Chủ tịch nước<sup>1</sup>.

##### 2. Kết quả thực hiện tại xã

###### 2.1. Công tác tuyên truyền, vận động

Tổ chức 01 lớp tập huấn hướng dẫn xây dựng nông thôn mới cho cán bộ chủ chốt của xã và các thôn; 02 đợt với 30 buổi tuyên truyền trực tiếp tại 10 khu dân cư và hội nghị chuyên đề tại xã; tổ chức 33 buổi họp dân, 24 lượt sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể để triển khai, quán triệt về chương trình xây dựng NTM; xây dựng 15 pano, 16 bảng tin có nội dung tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới.

Tổ chức cho 100% hộ gia đình ký cam kết thực hiện phong trào thi đua “ Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới”. Giao trách nhiệm cho các ban, ngành, đoàn thể cấp xã, cấp ủy chi bộ các thôn xây dựng các nội dung cụ thể thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên nhận thức của người dân trong xã về mục tiêu, ý nghĩa, vai trò chủ thể của người dân được nâng cao. Thể hiện qua việc tích cực tham gia các phong trào thi đua, tự nguyện hiến đất, góp công xây dựng đường giao thông nông thôn, cải tạo vườn tạp, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm.

###### 2.2. Phát triển sản xuất:

\* Hoạt động đã có kinh phí triển khai:

<sup>1</sup> Kế hoạch số 08/UBND-NTM ngày 20/12/2012 của UBND xã Vĩnh Thạch về việc thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2013 và một số định hướng đến năm 2015

- Tiếp nhận và phân bổ 100 con bò giống cho 53 hộ gia đình nghèo và cận nghèo<sup>2</sup> (gồm 47 hộ 2 con và 6 hộ 1 con) do công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn hỗ trợ, với số tiền 2.200 triệu đồng. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc và gia cầm. Hiện nay, theo báo cáo của UBND xã Vĩnh Thạch toàn bộ số bò trên đều được bà con chăm sóc, sức khỏe tốt.

- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Chi cục phát triển nông thôn phối hợp Trung tâm KNKN tỉnh tổ chức 2 lớp đào tạo nghề chăn nuôi và chăm sóc bò cho nhân dân (chủ yếu là các hộ được nhận bò hỗ trợ của chủ tịch nước). Số lượng 54 người tham gia, thời gian 45 ngày (khai mạc vào tháng 7 năm 2013).

\* *Hoạt động đang xin kinh phí triển khai:*

- Xây dựng hoàn chỉnh Dự án đóng mới 02 tàu đánh bắt xa bờ (gồm 02 tổ, 14 hộ), công suất 160 CV/ máy. Tổng trị giá 2 tàu: 7.594.000.000 đồng.

- Xây dựng hoàn chỉnh dự án phát triển chăn nuôi gà, lợn cho 80 hộ nghèo và cận nghèo. Tổng kinh phí 318.000.000 đồng.

- Đề xuất Chủ tịch Nước hỗ trợ xây dựng nguồn vốn phát triển sản xuất cho xã khoảng 3.000 triệu đồng làm vốn quay vòng nhân rộng mô hình kinh tế có hiệu quả:

+ Trong năm 2013 dự kiến trồng mới 01 ha hồ tiêu, tổng đầu tư 160 triệu đồng.

+ Năm 2014 sẽ nhân rộng các mô hình phục hồi, trồng mới hồ tiêu; thâm canh cao su; phát triển các loại cây có bột hàng hóa (Khoai, môn); chăn nuôi lợn, gà an toàn sinh học.

### 2.3. Xây dựng cơ sở hạ tầng:

\* *Hoạt động đã có kinh phí triển khai:*

Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội đã hỗ trợ 1.000 tấn xi măng để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, trị giá: 1.180 triệu đồng. BCD xây dựng nông thôn mới tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp nhận<sup>3</sup> và chỉ đạo triển khai thực hiện. UBND xã Vĩnh Thạch đã tổ chức vận động nhân dân giải toả, san mặt nền, đóng góp ngày công, huy động vốn đối ứng và cùng với ngân sách huyện hỗ trợ, đến nay đã hoàn thành được 5km đường giao thông nông thôn đưa vào sử dụng.

Đang triển khai thi công xây dựng công trình: Trường Mầm non cụm trung tâm xã, tổng dự toán 3.799 triệu đồng (Trong đó: Vốn CTMT về giáo dục: 500 triệu đồng, Chương trình 257: 1 tỷ đồng, ngân sách huyện: 1.649 triệu đồng, ngân sách xã và vốn khác: 650 triệu) và công trình Trường Tiểu học.- Hạng mục phòng học, nhà vệ sinh, tổng dự toán 550 triệu đồng (do tổ chức SEQAP tài trợ)

Xây dựng hoàn thành hệ thống điện chiếu sáng tại 10 khu dân cư với số tiền 370,84 triệu đồng; trong đó nhân dân đóng góp 320,84 triệu đồng.

Hoàn thành thiết kế và dự toán các công trình: Trường Trường Mầm Non xã Vĩnh Thạch, cụm Sơn Hạ - Vịnh Mốc - Hạng mục: Nhà 2 tầng 6 phòng học; Trạm y tế

<sup>2</sup> Kế hoạch phân bổ 100 con cho 50 hộ (2con/hộ)

<sup>3</sup> Kế hoạch số 654/KH-BCĐ ngày 5/7/2013 của BCD Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

xã Vĩnh Thạch - Hạng mục: Nhà khám và điều trị 2 tầng 12 phòng và Chợ Vĩnh Mốc xã Vĩnh Thạch. Huy động nhân dân đóng góp công sức để sớm triển khai các công trình xây dựng CSHT khi có nguồn lực hỗ trợ.

\* *Hoạt động đang xin kinh phí triển khai:*

- Đã tiến hành lập thiết kế kỹ thuật các công trình để xin nguồn vốn đầu tư:
  - . Trạm y tế xã, trị giá 3.524 triệu đồng.
  - . Trường Mầm Non cụm Vĩnh Mốc - Sơn Hạ, trị giá 4.105. triệu đồng
  - . Chợ Vĩnh Mốc, trị giá 3.624. triệu đồng.
- Huy động nhân dân đã đóng góp tiền đối ứng, chuẩn bị đủ vật liệu cát, đá, dụng cụ, huy động ngày công đảm bảo cho thi công 5,2 km đường bê tông nội thôn còn lại.

#### 2.4. Hiện trạng các tiêu chí:

Kết quả rà soát đến 6/2013 (theo Quyết định 342/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) xã Vĩnh Thạch đạt 14/19 tiêu chí, trở thành 2 xã đạt số tiêu chí cao nhất của tỉnh (tăng 3 tiêu chí gồm tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 12 về cơ cấu lao động và tiêu chí số 14 về giáo dục). Còn 5 tiêu chí chưa đạt đó là: giao thông, trường học, chợ, cơ sở vật chất văn hóa và hộ nghèo.

### 3. Huy động của địa phương hỗ trợ xã Vĩnh Thạch:

UBND tỉnh đã phân bổ từ nguồn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cho xã Vĩnh Thạch: 160 triệu đồng hỗ trợ phát triển sản xuất, 368 triệu đồng hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng và 15 triệu đồng cho xây dựng đề án nông thôn mới<sup>4</sup>.

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở hỗ trợ xã Vĩnh Thạch xây dựng và triển khai các dự án phát triển sản xuất<sup>5</sup>. Hỗ trợ tổ chức 5 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi và trồng trọt với số tiền 135 triệu đồng (2 chăn nuôi bò, 2 chăn nuôi gà, vịt và 1 lớp kỹ thuật chăm sóc cây hồ tiêu); đồng thời hỗ trợ các chương trình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, khuyến nông, khuyến ngư, nhằm giúp nông dân thực hiện tốt các đề án phát triển sản xuất.

Để thực hiện kiên cố hóa 5 km đường giao thông nông thôn, UBND huyện Vĩnh Linh đã trích ngân sách địa phương hỗ trợ 3.000m<sup>2</sup> sạn, trị giá 1.034 triệu đồng; UBND xã Vĩnh Thạch đã trích kinh phí 213 triệu đồng từ nguồn vốn CTMTQG về XDNTM năm 2013 được UBND tỉnh phân bổ để chi trả thuê mướn vận chuyển 2.700m<sup>3</sup> cát<sup>6</sup> đến chân công trình; Huy động tiền đóng góp và ngày công của nhân dân 1.030 triệu đồng (ngày công 530 triệu đồng và tiền mặt 500 triệu đồng). Tổng kinh phí huy động là 3.459 triệu đồng.

Thực hiện chỉnh trang nông thôn, UBND xã Vĩnh Thạch đã huy động 96,3 triệu đồng tiền mặt trong dân để thuê mướn máy móc san nền đường; nhân dân đóng góp

<sup>4</sup> Quyết định số 04/QĐ/2013-UBND ngày 29/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị

<sup>5</sup> Sở Nông nghiệp và PTNT có Công văn số 282/SNN-CN ngày 08/4/ 2013 về việc hỗ trợ xã Vĩnh Thạch triển khai dự án nuôi bò

<sup>6</sup> UBND xã tổ chức cho nhân dân khai thác từ nguồn cát của địa phương.



1.330 ngày công tham gia trực tiếp, 8.702 m<sup>2</sup> đất, 350 mét tường rào xây, 300 mét bờ rào cây xanh và một số công trình phụ khác. Tổng kinh phí gần 1.200 triệu đồng.

## **II. Kế hoạch thực hiện Chương trình 4 tháng cuối năm 2013:**

Tiếp tục tổ chức truyền truyền về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức. Tập trung vận động nhân dân chính trang nông thôn.

Tích cực huy động đóng góp của nhân dân để tiếp tục triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông khi có nguồn xi măng được hỗ trợ.

Đẩy mạnh phát triển sản xuất, ưu tiên các mô hình có hiệu quả kinh tế cao để nhân rộng.

Phối hợp với các ngành cấp tỉnh, huyện tổ chức mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Duy trì các tiêu chí đã đạt một cách bền vững, phấn đấu đến cuối năm đạt thêm từ 1-2 tiêu chí theo kế hoạch đề ra.

## **III. Kiến nghị, đề xuất:**

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới, UBND xã Vĩnh Thạch rất cần sự hỗ trợ của Chủ tịch nước và các cơ quan, ban ngành, đơn vị tài trợ của Trung ương, địa phương về một số nội dung sau:

### **1. Về xây dựng cơ sở hạ tầng:**

- Kính đề nghị Chủ tịch nước tiếp tục hỗ trợ 1.000 tấn xi măng để kiên cố hóa 5,2 km đường giao thông nội thôn còn lại (từ ngõ đến xóm), để phấn đấu đến cuối năm 2013 đạt tiêu chí về giao thông.

- Lòng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ xây dựng Trạm y tế xã (nhu cầu kinh phí: 3.524 triệu đồng); Trường Mầm non cụm Sơn Hạ - Vĩnh Mốc (nhu cầu kinh phí: 4.105 triệu đồng) và Chợ nông thôn (nhu cầu kinh phí 3.624 triệu đồng).

### **2. Về hỗ trợ phát triển sản xuất:**

Xã Vĩnh Thạch là xã ven biển bãi ngang, nằm phía Đông của huyện Vĩnh Linh có bờ biển dài trên 6 km. Nơi đây cũng là nơi tiếp tế vũ khí đạn dược cho những chuyến tàu không số chi viện cho chiến trường miền Nam Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ngư dân khai thác chủ yếu bằng thuyền nan gắn máy gắn bờ, chưa có điều kiện để vươn xa khai thác hết tiềm năng lợi thế của một vùng có truyền thống đánh bắt thủy sản xa bờ. Với mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. UBND xã đã xây dựng dự án “Đóng mới 02 tàu đánh bắt thủy hải sản xa bờ”, công suất 160CV/tàu, với tổng kinh phí cho 01 chiếc tàu là 4.897 triệu đồng. Trong đó:

+ Nhân dân địa phương đóng góp: 1.100 triệu đồng/ tàu.

+ Ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ mua sắm một số trang thiết bị sau: Máy thông tin liên lạc tầm xa icom IC-M710, Phao tròn cứu sinh 02 chiếc/ tàu, Bảo hiểm người (10 người/tàu) và thân tàu, hỗ trợ 50%, Hỗ trợ bằng lái thuyền trưởng cho 2 người/tàu, ước kinh phí khoảng 40 triệu đồng/ tàu.

Kính đề nghị Chủ tịch nước hỗ trợ vay vốn và bù lãi suất đóng mới, mua sắm các trang thiết bị là 3.757 triệu đồng/chiếc (tương đương 7.514 triệu đồng/ 02 chiếc). Lãi suất (tạm tính) 11%/năm; thời hạn cho vay 5 năm.

- Hiện nay, trên địa bàn xã còn 60 hộ nghèo và cận nghèo, tất cả các hộ này đều không đủ điều kiện về sức khỏe để chăn nuôi bò, chỉ có thể tham gia chăn nuôi lợn, gà vườn hộ. Do đó, để giải quyết việc làm và tạo thu nhập ổn định cho các hộ trên, kính đề nghị Chủ tịch nước hỗ trợ 100% kinh phí mua 6.000 con gà giống (nhu cầu kinh phí 150 triệu đồng) và 60 con lợn giống (nhu cầu kinh phí 168 triệu đồng) để chăn nuôi theo mô hình thâm canh, kết hợp xây mới hầm biogas sinh học xử lý môi trường. Nhân dân tự xây dựng chuồng trại, cung cấp nguồn thức ăn và thuốc thú y.

**Nơi nhận:**

- VP Chủ tịch nước;
- VPĐP NTM TW;
- Đ/c Nguyễn Văn Thọ  
(trợ lý Chủ tịch nước);
- Đ/c Hồ Xuân Hùng (có văn TW);
- TB, PTB chi đạo;
- Chi cục PTNT;
- Lưu: VT.

