


UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 105../BC-LMHTX

Quảng Trị, ngày 9 tháng 6 năm 2020



BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
6 tháng đầu năm 2020**

Thực hiện Quyết định số 3771/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Trị đã xây dựng kế hoạch thực hiện 02 nhiệm vụ được giao là Hỗ trợ xúc tiến thương mại, thiết lập hệ thống thị trường gắn với tiêu thụ sản phẩm (kinh phí: 200 triệu đồng) và tập huấn cán bộ hợp tác xã (kinh phí: 200 triệu đồng).

Tuy nhiên do điều kiện dịch COVID 19 kéo dài, tiếp đó là mùa gặt của bà con nông dân nên Liên minh Hợp tác xã chưa triển khai thực hiện được 2 nội dung trên. Ước tính đến 30/6/2020, Liên minh Hợp tác xã sẽ tổ chức 01 đoàn tham dự Hội nghị Xúc tiến thương mại – kết nối cung cầu tại Nghệ An (kinh phí giải ngân ước tính: 10 triệu đồng), sản xuất 01 video quảng bá sản phẩm của hợp tác xã (kinh phí giải ngân ước tính: 10 triệu đồng) và 01 lớp tập huấn cho cán bộ Hội đồng quản trị (kinh phí giải ngân ước tính: 65 triệu đồng). (Báo cáo tổng hợp kèm theo công văn).

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020:

- Tổ chức 02 lớp tập huấn cho cán bộ hợp tác xã;
- Tổ chức 01 đoàn giao thương xúc tiến tiêu thụ sản phẩm tại TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, dự kiến tổ chức vào tháng 7/2020.
- Tổ chức 02 đoàn tham dự hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức vào tháng 8/2020 tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên và vào quý VI/2020 tại Hà Nội;

Vậy Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Trị báo cáo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Văn phòng điều phối nông thôn mới;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Cấp Kim Thánh

**TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI NGÂN VỐN SỰ NGHIỆP ĐƯỢC GIAO NĂM 2020
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI**



Công văn số 125/VPĐP-TH ngày 02 tháng 6 năm 2019
của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

TT	Nội dung hỗ trợ	ĐVT	Kế hoạch vốn 2020 (đã giao tại QĐ 3771)	Kết quả thực hiện đến thời điểm báo cáo		Dự kiến thực hiện (đến 30/6/2020)		Ghi chú
				Khối lượng hoàn thành	Số liệu giải ngân	Khối lượng hoàn thành	Số liệu giải ngân	
	TỔNG CỘNG	triệu đồng	400	0	0		85	
1	Hỗ trợ Xúc tiến thương mại, thiết lập hệ thống thị trường gắn với tiêu thụ sản phẩm	triệu đồng	200	0	0	10%	20	
2	Tập huấn cán bộ hợp tác xã	triệu đồng	200	0	0	33%	65	