

Phụ lục
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 923/QĐ-TTG
NGÀY 02/8/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BNN-VPĐP ngày tháng năm
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT	Nội dung được phân công tại QĐ số 923/QĐ-TTg	Hình thức ban hành/ thực hiện	Cơ quan chủ trì/ tổng hợp	Cơ quan phối hợp/ hướng dẫn	Dự kiến thời gian thực hiện
1	Tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 và định hướng triển khai giai đoạn 2021-2025	01 Hội nghị toàn quốc	Văn phòng Điều phối NTM Trung ương	- Ban Chủ nhiệm Chương trình 2016-2020; - Các Vụ: KH-CN và MT; Tài chính; - Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Đã tổ chức ngày 03/10/2022
2	Hoàn thiện, trình ban hành Quy chế tổ chức quản lý Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025	Quyết định của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT	Văn phòng Điều phối NTM Trung ương	- Các Vụ: TCCB, KH-CN và MT; Tài chính; - Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Tháng 11 năm 2022
3	Thông báo rộng rãi nội dung của Chương trình tới các bộ, ngành trung ương, địa phương, các cơ quan nghiên cứu và các đơn vị có liên quan để đăng ký tham gia thực hiện các nội dung của Chương trình	Văn bản của Bộ Nông nghiệp và PTNT	Văn phòng Điều phối NTM Trung ương	Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường	Tháng 11 năm 2022
4	Tổ chức rà soát, tổng hợp danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo đề xuất của các địa phương	Biểu tổng hợp danh mục các nhiệm vụ KH-CN thuộc Chương trình giai đoạn 2021-2025	Văn phòng Điều phối NTM Trung ương	Văn phòng Điều phối NTM Trung ương	Tháng 12 năm 2022

TT	Nội dung được phân công tại QĐ số 923/QĐ-TTg	Hình thức ban hành/thực hiện	Cơ quan chủ trì/ tổng hợp	Cơ quan phối hợp/ hướng dẫn	Dự kiến thời gian thực hiện
5	Báo cáo và xin ý kiến Lãnh đạo Bộ về danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc Chương trình.	Biểu tổng hợp danh mục các nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình giai đoạn 2021-2025 đã hoàn thiện sau rà soát	Văn phòng Điều phối NTM Trung ương	Văn phòng Điều phối NTM Trung ương	Tháng 01 năm 2023
6	Lấy ý kiến của các thành viên Tổ công tác về danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc Chương trình	Báo cáo đề xuất danh mục các nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình dự kiến triển khai trong giai đoạn 2021-2025	Văn phòng Điều phối NTM Trung ương	- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; - Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Tháng 01 năm 2023
7	Báo cáo và xin ý kiến của Lãnh đạo Bộ về danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc Chương trình	Báo cáo đề xuất danh mục các nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình dự kiến triển khai trong giai đoạn 2021-2025 (sau khi tiếp thu và hoàn thiện theo ý kiến của thành viên Tổ công tác)	Văn phòng Điều phối NTM Trung ương	- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; - Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Tháng 01 năm 2023

TT	Nội dung được phân công tại QĐ số 923/QĐ-TTg	Hình thức ban hành/thực hiện	Cơ quan chủ trì/ tổng hợp	Cơ quan phối hợp/ hướng dẫn	Dự kiến thời gian thực hiện
8	Tham mưu cho Bộ thành lập các Hội đồng tư vấn xác định danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc Chương trình theo quy định	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT	Văn phòng Điều phối NTM Trung ương	- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; - Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Tháng 01 năm 2023
9	Triển khai các quy trình về xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, phê duyệt và phân bổ kinh phí thực hiện theo quy định				
9.1	<i>Triển khai các trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình theo quy định</i>	<i>Quyết định phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT</i>	<i>Văn phòng Điều phối NTM Trung ương</i>	- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; - Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH-CN cấp quốc gia - Các cơ quan, đơn vị có liên quan	- Quý I năm 2023 - Định kỳ thực hiện hàng năm
9.2	<i>Tổ chức tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ</i>	<i>Quyết định phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT</i>	<i>Văn phòng Điều phối NTM Trung ương</i>	- Các Vụ KH-CN và MT; Tài chính; - Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp; Tổ thẩm định tài chính nhiệm vụ KH-CN cấp quốc gia; - Các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các đề tài, dự án	<i>Sau khi danh mục nhiệm vụ KH-CN được cấp có thẩm quyền phê duyệt</i>
9.3	<i>Tổ chức ký hợp đồng và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện các đề tài dự án được phê duyệt</i>	<i>Hợp đồng ký kết giữa đại diện Bộ với các tổ chức, cá nhân được giao chủ trì thực hiện đề tài, dự án</i>	<i>Văn phòng Điều phối NTM Trung ương</i>	- Các Vụ KH-CN và MT; Tài chính; - Các Tổ chức, cá nhân được lựa chọn thực hiện các đề tài, dự án được phê duyệt	<i>Sau khi danh mục nhiệm vụ KH-CN được cấp có thẩm quyền phê duyệt</i>

TT	Nội dung được phân công tại QĐ số 923/QĐ-TTg	Hình thức ban hành/thực hiện	Cơ quan chủ trì/ tổng hợp	Cơ quan phối hợp/ hướng dẫn	Dự kiến thời gian thực hiện
10	Thực hiện các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức xã hội và quảng bá thành tựu khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới	Hoạt động cụ thể theo Kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt	Văn phòng Điều phối NTM Trung ương	- Các Vụ KHCN và MT; Tài chính; - Các cơ quan, các đơn vị có liên quan.	Hàng năm trong giai đoạn 2022-2025
11	Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chương trình theo quy định	Báo cáo kiểm tra, giám sát	Văn phòng Điều phối NTM Trung ương	- Các Vụ KHCN và MT; Tài chính; - Các tổ chức, cá nhân chủ trì các đề tài, dự án thuộc Chương trình - Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Hàng năm trong giai đoạn 2023-2025
12	Tổ chức Hội nghị Sơ kết Chương trình giai đoạn 2021-2024	Hội nghị toàn quốc	Văn phòng Điều phối NTM Trung ương	- Các Vụ: KHCN và MT; Tài chính; - Các cơ quan, đơn vị liên quan	Quý II/2024
13	Tổng kết Chương trình giai đoạn 2021-2025	Hội nghị toàn quốc	Văn phòng Điều phối NTM Trung ương	- Các Vụ: KHCN và MT; Tài chính; - Các cơ quan, đơn vị liên quan	Quý IV/2025
14	Hoàn thành các thủ tục nghiệm thu, chuyển giao kết quả và thanh quyết toán các nhiệm vụ khoa học công nghệ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt triển khai trong giai đoạn 2022-2025	Các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT	Văn phòng Điều phối NTM Trung ương	- Các Vụ: KHCN và MT; Tài chính; - Các cơ quan, đơn vị liên quan	Trong giai đoạn 2023-2025 theo tiến độ thực hiện các đề tài, dự án được phê duyệt