

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~837~~/UBND-KT
V/v thực hiện mục tiêu phần
đầu huyện Vĩnh Linh đạt
chuẩn huyện nông thôn mới

Quảng Trị, ngày ~~21~~ tháng ~~02~~ năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện Vĩnh Linh.

Thực hiện Kết luận số 497-KL/TU ngày 29/11/2023 của Tỉnh ủy tại Hội Nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Nghị quyết số 04-NQ/BCSD ngày 22/8/2023 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 257/TB-UBND ngày 20/11/2023 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tại buổi làm việc với huyện Vĩnh Linh về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giữa nhiệm kỳ 2020 -2025. Nhằm thực hiện mục tiêu phần đầu đưa huyện Vĩnh Linh đạt chuẩn huyện nông thôn mới trước tháng 8 năm 2024, gắn với sự kiện kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh (25/8/1954 - 25/8/2024), Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND huyện Vĩnh Linh và các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với UBND huyện Vĩnh Linh

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến tận cơ sở nhằm tạo sự đồng thuận, chung sức của cả hệ thống chính trị - xã hội và của người dân, tổ chức lễ phát động xây dựng huyện nông thôn mới trong Quý I năm 2024, đồng thời phát động xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh Ô nhằm huy động sự vào cuộc của các Sở, ngành cấp tỉnh và cấp huyện.

- Chủ động rà soát, điều chỉnh hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện, ưu tiên nguồn vốn để thực hiện các chương trình, dự án nhằm thực hiện các yêu cầu, tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới chưa đạt chuẩn.

- Phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân cấp huyện, trong đó nêu rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ và có kết quả cụ thể; định kỳ tổ chức giao ban, bám sát tiến độ thời gian đề ra; tập trung chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc với phương châm xử lý nhanh, quyết liệt, dứt điểm, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- Rà soát và chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn tiếp tục nâng cao chất lượng các

tiêu chí, đảm bảo đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, trong đó cần quan tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu của tiêu chí số 13 và tiêu chí số 17 của bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới. Khẩn trương hoàn thành mục tiêu 100% thị trấn trên địa bàn huyện đạt chuẩn đô thị văn minh.

- Đối với các xã chưa đạt chuẩn (Vĩnh Khê, Vĩnh Ô): Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí hiện chưa đạt của các xã, trong đó chú trọng các tiêu chí về thu nhập, tỷ lệ nghèo đa chiều, tổ chức sản xuất, nhà ở dân cư, môi trường và an toàn thực phẩm, đảm bảo sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới khi xét công nhận. Ưu tiên lồng ghép nguồn vốn các chương trình MTQG, các chương trình, dự án khác và bố trí thêm nguồn ngân sách huyện. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm định, xét công nhận đối với xã Vĩnh Ô trong tháng 3/2024; phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan để hoàn thành công tác thẩm định xã Vĩnh Khê đạt chuẩn NTM năm 2023 trong Quý I năm 2024, xã Vĩnh Ô đạt chuẩn nông thôn mới trong Quý II năm 2024.

- Đối với các tiêu chí huyện nông thôn mới: khẩn trương rà soát hiện trạng tiêu chí và triển khai phương án, kế hoạch thực hiện các tiêu chí chưa đạt; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình, hạng mục đã được phân bổ vốn kế hoạch đầu tư phát triển thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024 tại Quyết định số 3166/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 và lồng ghép các chương trình, dự án và nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn huyện để thực hiện các yêu cầu, tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới đảm bảo mục tiêu kế hoạch đề ra.

- Tổ chức đánh giá tình hình thực hiện các yêu cầu, tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời tích cực phối hợp với các Sở, Ban, ngành phụ trách tiêu chí để được hướng dẫn, giúp đỡ nhằm thực hiện hoàn thành các yêu cầu, tiêu chí huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới; triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng huyện nông thôn mới và hoàn thiện hồ sơ huyện nông thôn mới trình cấp có thẩm quyền trong tháng 4/2024.

2. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

2.1. Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan chủ quản chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới)

- Chủ trì thực hiện các nghiệp vụ điều phối, theo dõi, đôn đốc thực hiện, tổng hợp tiến độ, kết quả thực hiện của UBND huyện Vĩnh Linh và các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT) để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ;

- Phối hợp với UBND huyện Vĩnh Linh rà soát các tiêu chí thuộc lĩnh vực phân công và lồng ghép nguồn lực triển khai các nội dung nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí theo quy định. Trong đó, cần quan tâm bố trí kinh phí thực hiện các nội dung của tiêu chí 13 theo hướng bền vững.

2.2. Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh

- Các Sở, ngành được phân công thẩm tra, thẩm định, đánh giá các tiêu chí,

chỉ tiêu huyện, xã nông thôn mới: có trách nhiệm trực tiếp về cơ sở tổ chức rà soát, hỗ trợ nghiệp vụ và cử cán bộ đầu mối phối hợp, theo dõi, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, hướng dẫn UBND huyện Vĩnh Linh và các xã thuộc huyện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới được phân công phụ trách; huy động, lồng ghép các nguồn vốn, nguồn lực do Sở, Ban, ngành phụ trách nhằm hỗ trợ huyện Vĩnh Linh hoàn thiện các tiêu chí huyện, xã nông thôn mới theo tiến độ kế hoạch; hướng dẫn giúp đỡ UBND huyện Vĩnh Linh và các xã thuộc huyện trong quá trình hoàn thiện hồ sơ công nhận huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi, đúng quy định.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh: rà soát kế hoạch thực hiện các Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt, ưu tiên điều chỉnh bổ sung cho các dự án, tiểu dự án thành phần trên địa bàn huyện Vĩnh Linh và tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch các chương trình MTQG.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: cân đối, ưu tiên tham mưu bố trí lồng ghép các nguồn vốn kế hoạch đầu tư công, nguồn vốn sự nghiệp kinh tế hàng năm cho các nhiệm vụ, dự án nhằm kịp thời thực hiện các yêu cầu, tiêu chí xây dựng huyện Vĩnh Linh và các xã thuộc huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

- Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh khác: trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ tăng cường hỗ trợ, giúp đỡ huyện Vĩnh Linh và các xã thuộc huyện nhằm thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới theo kế hoạch.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh: tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới; tổ chức đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới; tăng cường giám sát và phản biện xã hội trong xây dựng nông thôn mới.

(Chi tiết có phụ lục phân công thực hiện kế hoạch kèm theo)

UBND tỉnh đề nghị các Sở, Ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đoàn thể cấp tỉnh, UBND huyện Vĩnh Linh khẩn trương triển khai thực hiện, đảm bảo mục tiêu, kế hoạch đề ra./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (b/cáo);
- TT HĐND tỉnh (b/cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPĐP NTM tỉnh;
- Lưu: VT, KT Tuấn Anh

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Hà Sỹ Đồng

Phụ lục

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG HUỖN VĨNH LINH ĐẠT CHUẨN
HUỖN NÔNG THÔN MỚI TRƯỚC THÁNG 8 NĂM 2024



(Kèm theo Văn bản số: **837** /UBND-KT ngày **24** tháng **02** năm 2024 của UBND tỉnh Quảng Trị)

TT	Tiêu chí/ chỉ tiêu, nội dung hoàn thiện huyện NTM	Nội dung thực hiện	Đơn vị chủ trì thực hiện	Đơn vị phối hợp/ hỗ trợ	Thời gian dự kiến hoàn thành
I	Hoàn thành nhiệm vụ xã Vĩnh Khê đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023				
1	Hoàn thành công nhận xã Vĩnh Khê đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023	Hoàn thành công tác thẩm định, trình UBND tỉnh xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM	Sở Nông nghiệp và PTNT	UBND huyện Vĩnh Linh, các Sở, ban ngành liên quan	Quý I/2024
II	Hoàn thành nhiệm vụ xã Vĩnh Ô đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024				
1	Hoàn thiện tiêu chí trường học	Đảm bảo các trường trên địa bàn xã đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo quy định	UBND huyện Vĩnh Linh	Sở Giáo dục và Đào tạo	Tháng 4/2024
1	Hoàn thiện tiêu chí nghèo đa chiều	Tổ chức thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững; tiến hành rà soát, đánh giá, đảm bảo tỷ lệ nghèo đa chiều của xã Vĩnh Ô theo đúng quy định.	UBND xã Vĩnh Ô	Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, UBND huyện Vĩnh Linh	Tháng 4/2024
2	Hoàn thiện tiêu chí tổ chức	Đẩy mạnh phát triển sản	Sở Nông nghiệp và	UBND huyện	Quý I/2024

TT	Tiêu chí/ chỉ tiêu, nội dung hoàn thiện huyện NTM	Nội dung thực hiện	Đơn vị chủ trì thực hiện	Đơn vị phối hợp/ hỗ trợ	Thời gian dự kiến hoàn thành
	sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn	xuất, liên kết gắn với tiêu thụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, THT trên địa bàn, đảm bảo đạt chuẩn tiêu chí số 13	PTNT	Vĩnh Linh, UBND xã Vĩnh Ô	
3	Hoàn thiện tiêu chí thu nhập	Tăng cường công tác đỡ đầu: giải quyết việc làm, hỗ trợ các mô hình kinh tế, kêu gọi, vận động các nguồn lực hỗ trợ cho xã	Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị	UBND huyện Vĩnh Linh, UBND xã Vĩnh Ô	Quý I/2024
4	Hoàn thành tiêu chí nhà ở dân cư	Tổ chức điều tra, đánh giá thu nhập bình quân đầu người, đảm bảo ≥ 45 triệu đồng/người	Cục Thống kê tỉnh	UBND huyện Vĩnh Linh, UBND xã Vĩnh Ô	Tháng 4/2024
4	Hoàn thành tiêu chí nhà ở dân cư	Hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã, triển khai hoàn thành các nhà ở được hỗ trợ từ Đề án số 197	UBND xã Vĩnh Ô	UBND huyện, Ủy ban Mặt trận TQVN huyện Vĩnh Linh	Tháng 4/2024
5	Hoàn thành công nhận xã Vĩnh Ô đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024	Hoàn thành công tác thẩm tra của cấp huyện, trình UBND tỉnh thẩm định, xét công nhận	UBND huyện Vĩnh Linh	UBND xã Vĩnh Ô	Tháng 3/2024

TT	Tiêu chí/ chỉ tiêu, nội dung hoàn thiện huyện NTM	Nội dung thực hiện	Đơn vị chủ trì thực hiện	Đơn vị phối hợp/ hỗ trợ	Thời gian dự kiến hoàn thành
		Hoàn thành công tác thẩm định, trình UBND tỉnh xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM	Sở Nông nghiệp và PTNT	UBND huyện Vĩnh Linh, các Sở, ban ngành liên quan	Tháng 4/2024
III	Hoàn thành các tiêu chí và hồ sơ trình xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới				
1	Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn	Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, đảm bảo 100% số xã đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025	UBND huyện Vĩnh Linh	Các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các xã trên địa bàn huyện	Quý I/2024
-	<i>Trong đó: tập trung hoàn thiện các chỉ tiêu chưa đạt chuẩn tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM</i>	<i>Tập trung hỗ trợ, hoàn thiện các chỉ tiêu 13.3, 17.1 của các xã Vĩnh Tú, Vĩnh Lâm, Hiền Thành, Vĩnh Sơn, Vĩnh Hà, Vĩnh Thái, Vĩnh Long, Trung Nam.</i>	<i>UBND huyện Vĩnh Linh</i>	<i>Sở Nông nghiệp và PTNT</i>	<i>Quý I/2024</i>
2	Hoàn thiện yêu cầu thị trấn trên địa bàn đạt chuẩn đô thị văn minh	Hoàn thành công nhận các thị trấn Hồ Xá, Bến Quan, Cửa Tùng đạt chuẩn đô thị văn minh	UBND huyện Vĩnh Linh	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng	Quý I/2024

TT	Tiêu chí/ chỉ tiêu, nội dung hoàn thiện huyện NTM	Nội dung thực hiện	Đơn vị chủ trì thực hiện	Đơn vị phối hợp/ hỗ trợ	Thời gian dự kiến hoàn thành
3	Hoàn thiện tiêu chí 1: Quy hoạch	Hoàn thành quy hoạch xây dựng vùng huyện, tổ chức công bố, quản lý theo quy định	UBND huyện Vĩnh Linh	Sở Xây dựng	Quý I/2024
4	Hoàn thiện tiêu chí 2: Giao thông	Rà soát, xác định các tuyến đường huyện đảm bảo quy định, ưu tiên nguồn vốn bảo trì đường bộ, có kế hoạch đầu tư nâng cấp, sửa chữa các cầu trên địa bàn.	Sở Giao thông vận tải	UBND huyện Vĩnh Linh	Quý I/2024
5	Hoàn thiện tiêu chí 5: Y tế - Văn hóa – Giáo dục	Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh đảm bảo đạt chuẩn theo quy định Hoàn thành công trình nhà văn hóa trung tâm huyện Công nhận lại trường THPT Vĩnh Linh đạt chuẩn quốc gia mức độ I	UBND huyện Vĩnh Linh Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Y tế, Trung tâm Y tế huyện Các đơn vị liên quan UBND huyện Vĩnh Linh, Trường THPT Vĩnh Linh	Quý I/2024 Tháng 7/2024 Tháng 4/2024
6	Hoàn thiện chỉ tiêu 6.2: Chợ trung tâm huyện đạt tiêu	Hỗ trợ thực hiện mô hình chợ bảo đảm an toàn thực	Sở Công Thương	UBND huyện	Quý I/2024

TT	Tiêu chí/ chỉ tiêu, nội dung hoàn thiện huyện NTM	Nội dung thực hiện	Đơn vị chủ trì thực hiện	Đơn vị phối hợp/ hỗ trợ	Thời gian dự kiến hoàn thành
	chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm	phẩm, tại chợ Hồ Xá		Vĩnh Linh	
7	Hoàn thiện chỉ tiêu 6.4. Có Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp hoạt động hiệu quả	Chuẩn bị kịp thời các điều kiện để thành lập trung tâm kỹ thuật nông nghiệp cấp huyện; tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động của các trạm trên địa bàn huyện (khi TW điều chỉnh tiêu chí)	Sở Nông nghiệp và PTNT	Sở Nội vụ, UBND huyện Vĩnh Linh	Quý I/2024
8	Hoàn thiện chỉ tiêu 7.1. Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt chôn lấp trực tiếp $\leq 50\%$ tổng lượng phát sinh	Rà soát, đánh giá lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh; đẩy mạnh công tác phân loại, tái chế; thu hút, kêu gọi đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải (có hệ thống lò đốt)	UBND huyện Vĩnh Linh	Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan	Quý II/2024
9	Hoàn thiện chỉ tiêu 7.3: Có mô hình tái chế chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp quy mô cấp xã trở lên	Triển khai mô hình tái chế chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp tại xã Vĩnh Hòa đảm bảo các yêu cầu theo quy định	UBND huyện Vĩnh Linh	Sở Nông nghiệp và PTNT	Quý I/2024
10	Hoàn thiện chỉ tiêu 7.4: Có	Triển khai đầu tư công trình	UBND huyện Vĩnh	Sở Tài nguyên	Quý II/2024

TT	Tiêu chí/ chỉ tiêu, nội dung hoàn thiện huyện NTM	Nội dung thực hiện	Đơn vị chủ trì thực hiện	Đơn vị phối hợp/ hỗ trợ	Thời gian dự kiến hoàn thành
	công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung áp dụng biện pháp phù hợp	xử lý nước thải sinh hoạt tập trung đảm bảo yêu cầu theo quy định	Linh	và Môi trường, các đơn vị liên quan	
11	Tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân	Tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới theo quy định	Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh	Ủy ban Mặt trận TQVN huyện, UBND huyện Vĩnh Linh	Tháng 4/2024
12	Hoàn thành công tác thẩm tra của cấp tỉnh, trình TW thẩm định, xét công nhận huyện nông thôn mới	Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm về hoàn thiện tiêu chí và hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện NTM	Văn phòng Điều phối NTM tỉnh	Sở, ngành liên quan, UBND huyện Vĩnh Linh	Quý I/2024
		Hoàn thành công tác tự đánh giá, hồ sơ trình UBND tỉnh thẩm tra	UBND huyện Vĩnh Linh	Các đơn vị liên quan	30/4/2024
		Hoàn thành công tác thẩm tra, tham mưu UBND tỉnh trình TW thẩm định, xét, công nhận huyện NTM	Sở Nông nghiệp và PTNT	UBND huyện Vĩnh Linh, các Sở, ban ngành liên quan	30/5/2024
		Kết nối với các Bộ, ngành trung ương theo ngành dọc để hỗ trợ, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ huyện NTM	Các Sở, ban ngành phụ trách tiêu chí	UBND huyện Vĩnh Linh, VPĐP NTM tỉnh	Tháng 6-7/2024