

Số: ~~573~~BCĐ-NTM
V/v Đôn đốc tiến độ quy hoạch
và đề án nông thôn mới

Quảng Trị, ngày ~~17~~ tháng 6 năm 2013

Kính gửi: Trưởng BCĐ Chương trình MTQG xây dựng
NTM các huyện, thị xã.

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, trong thời gian qua UBND tỉnh, BCĐ chương trình tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan thường trực Chương trình) đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc và tổ chức nhiều đợt kiểm tra, nhắc nhở các địa phương đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch và đề án nông thôn mới cấp xã làm tiền đề để thực hiện Chương trình theo đúng định hướng. Tuy vậy, đến nay tiến độ thực hiện còn quá chậm, chưa đảm bảo kế hoạch của tỉnh; nhiều địa phương thiếu quyết liệt trong chỉ đạo và hướng dẫn các xã lập đề án nông thôn mới theo chỉ đạo của UBND tỉnh và BCĐ xây dựng nông thôn mới tỉnh.

Về quy hoạch nông thôn mới: Đến nay đã có 101/117 xã đã hoàn thành và đã được UBND huyện có quyết định phê duyệt, còn 16 xã đã thẩm định nhưng chưa có quyết định phê duyệt (gồm 13 xã của huyện Hướng Hóa và 03 xã của huyện Gio Linh).


Về đề án nông thôn mới: Năm 2013, UBND tỉnh đã bố trí kinh phí 15 triệu đồng/xã để tạo điều kiện cho các địa phương thuận lợi trong xây dựng đề án nông thôn mới, tuy nhiên đến nay, mới chỉ có 30 xã đã hoàn thành đề án và được UBND huyện có quyết định phê duyệt; có 43 xã đã thẩm định và chờ quyết định phê duyệt, 44 xã còn lại đang lập đề án. (Chi tiết có biểu gửi kèm).

Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị UBND, Ban Chỉ đạo Chương trình các huyện, thị xã chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các xã khẩn trương hoàn thành đề án và trình UBND cấp huyện phê duyệt trước ngày 30/6/2013. Các huyện Hướng Hóa, Gio Linh khẩn trương có quyết định phê duyệt quy hoạch các xã đã được thẩm định trước ngày 25/6/2013.

Đề nghị UBND, BCĐ chương trình các huyện, thị xã khẩn trương triển khai thực hiện. *th*

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- TB, các Phó TB Chỉ đạo;
- Huyện ủy các huyện;
- UBND các huyện, thị xã;
- Văn phòng điều phối;
- Lưu: VT, VPĐP.



GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Nguyễn Văn Bài

**TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ LẬP QUY HOẠCH VÀ ĐỀ ÁN NÔNG THÔN MỚI
CẤP XÃ NĂM 2013**

(Kèm theo Công văn số 53/SNN-NTM ngày 17 tháng 6 năm 2013)



STT	Tên huyện	Quy hoạch		Đề án			Ghi chú
		Số xã chưa phê duyệt	Số xã đã phê duyệt	Số xã đang lập	Số xã đã thẩm định	Số xã đã phê duyệt	
1	Hải Lăng		19			19	
2	Gio Linh	3*	16	11	08		* Vĩnh Trường, Linh Thượng, Gio Thành
3	Vĩnh Linh		19	13	04	02	
4	Cam Lộ		08		08		
5	Triệu Phong		18		18		
6	Dakrông		13		5	8	
7	Hương Hoá	13**	7	20			** : Hương Lập, Hương Việt, Hương Phùng, Hương Sơn, Hương Linh, Hương Tân, Thanh, A Xing, A Túc, Xy, A Dơi, Ba Tầng, Hương Lộc
8	Thị xã Quảng Trị		01			01	
	Tổng	16	101	44	43	30	